

## Progetto EasyLog

### Ordine del giorno 6° Cdp 06 Ottobre 2020 CCIAA MATI

#### 09:30 – Inizio dei lavori

##### Componente tecnica (CIREM-CIELI)

- Stato di avanzamento delle attività tecniche e criticità
- Programmazione 5° Periodo di attività

##### Componente Gestione (CIREM)

- Stato di avanzamento delle spese del progetto, esame criticità e dei prossimi adempimenti
- Stato avanzamento gare per automazione varchi
- Prodotto M.2.2- Valutazione esterna sugli output del progetto

##### Componente Comunicazione (CCI2B- CCIA MATI- GIP FIPAN)

- Stato di avanzamento delle attività e prossime scadenze. Produzione Newsletter.
- Stato di avanzamento attività video finale di progetto
- Stato di avanzamento evento CCIAA Maremma Tirreno

#### Varie ed eventuali

#### 13:30 – Conclusione dei lavori